

(B)

संलग्नक-8
Annexure-2

(12)

संख्या-1136/24-ऊ0नि0नि0प्र0/13-105(प्रकोष्ठ)/13

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1223
18/12/13
S.E (P.P.A.)
(Cam)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

C.E. (P.P.A.)
K.P.D.
S.E. (P.P.A.)

13/12/13
P.S. & M.D.

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

लखनऊ, दिनांक: 09 दिसम्बर, 2013

विषय: समझौता ज्ञापन रूट के अन्तर्गत स्थापित की जा रही निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में पीपीए के पश्चात पूरी की जाने वाली शर्तों हेतु समय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-447/24-ऊ0नि0नि0प्र0/12-440/12 दिनांक 08 जून, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समझौता ज्ञापन रूट के अन्तर्गत स्थापित की जा रही निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में पी0पी0ए0 के पश्चात पूरी की जाने वाली शर्तों हेतु समय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04.12.2013 पर सम्यक् विचारोपरांत कुल 09 परियोजनाओं, (जो नीचे तालिका में उद्धृत है) हेतु ऊर्जा कय अनुबन्ध के प्रस्तर 3.1 में Condition Subsequent को पूरा करने के लिए अन्तिम बार 18 माह अथवा विकासकर्ताओं द्वारा मांगे गये समय विस्तार (जो भी कम हो) की समय बढ़ोत्तरी निम्न शर्तों के प्रतिबन्धाधीन अनुमत्य करने का निर्णय लिया गया है :-

E (P.P.A.)

54
17/12/13
निदेशक (वा.प.स.)
उ0प्र0 शासन लि0
37/DC/G/13
7/12/2013

क्र0 सं0	विकासकर्ता
1	2
1	मै0 ललितपुर पावर जनरेशन कं0 (ललितपुर परियोजना- 1980 मे0वा0)
2	मै0 हिमावत पावर प्रा0 लिमि0, (भोगिनीपुर फेस-1 परियोजना-1320 मे0वा0)
3	मै0 लेन्को अनपारा पावर लिमि0 (भोगिनीपुर फेस-2 परियोजना-1320 मे0वा0)
4	मै0 मुर्का पावर -प्रमोटर क्रियेटिव थर्मोलाईट प्रा0 लिमि0, (मुर्का परियोजना- 600 मे0वा0)
5	मै0 ब्रजाज हिन्दुस्तान लि0 (ललितपुर द्वितीय चरण परियोजना - 1980 मे0वा0)
6	मै0 त्रिशक्ति पावर (बिचाबकी परियोजना -250 मे0वा0)
7	मै0 यू0एम0 पावर लि0 (औरिया परियोजना -250 मे0वा0)
8	मै0 टैरेन्ट पावर लिमि0 (सुप्रडीला परियोजना-1320 मे0वा0)
9	मै0 वेलस्पन पावर लिमि0 (सिर्जापुर परियोजना -1320 मे0वा0)

59/13/mdd/13
15-12-13

(क) ललितपुर प्रथम चरण परियोजना जिसमें विकासकर्ता द्वारा फाइनैसियल क्लोजर प्राप्त कर लिया गया है एवं परियोजना का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है, तथा विकासकर्ता द्वारा कोल लिकेज को छोड़कर ऊर्जा कय अनुबन्ध के प्रस्तर 3.1 में उल्लिखित Condition Subsequent को पूरा कर लिया गया है एवं विकासकर्ता, Presidential Directives के आधार पर कोल लिकेज प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, को दृष्टिगत इसे अतिरिक्त बैंक गारण्टी की शर्त से मुक्त रखा जाय।

- (ख) शेष अन्य 08 विकासकर्ताओं से निम्नवत अतिरिक्त बैंक गारण्टी ली जाय :-
- जिन विकासकर्ताओं के पास पूरी आवश्यक जमीन उपलब्ध है (भोगिनीपुर फेज-01 एवं फेज-02, मिर्जापुर व बाराबंकी स्थित), उनसे पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टी की राशि के अतिरिक्त 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी ।
 - जिन विकासकर्ताओं के पास आंशिक जमीन उपलब्ध है (ललितपुर द्वितीय चरण, औरैया एवं मुर्का स्थित) उनसे पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टी की राशि के अतिरिक्त 75 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी ।
 - जिन विकासकर्ताओं के पास जमीन नहीं उपलब्ध है (सण्डीला स्थित) उनसे पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टी की राशि के अतिरिक्त 100 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी ।

सभी विकासकर्ताओं से पूर्व में दी गयी बैंक गारण्टियाँ तथा अतिरिक्त बैंक गारण्टियाँ (जो भी लागू हों) की वैधता स्वीकृत समय विस्तार के अनुरूप बढ़वायी जाय ।

(ग) ललितपुर प्रथम चरण परियोजना, को छोड़ करके अन्य सभी परियोजनाओं को समय विस्तार स्वीकृत करते हुए यह शर्त रखी जाय कि परियोजनाओं की वाणिज्यिक उत्पादन तिथि (सीओडी) की गणना फाइनेशियल क्लोजर प्राप्त करने की तिथि से अथवा केन्द्र सरकार से दीर्घकालीन कोल लिंकेज प्राप्त करने की तिथि से (जो भी बाद में हो) की जायेगी ।

(घ) यह शर्त भी लगायी जाय कि परियोजनाओं से ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण प्रणाली का निर्माण पूरा हो जाता है और परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो पारेषण प्रणाली का जो टैरिफ पारेषण तंत्र के विकासकर्ता को अनुमन्य होगा उसका भुगतान किये जाने का पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना के प्रमोटर/डेवलपर का होगा तथा इस हेतु विद्युत उत्पादक को एक विधिक अनुबन्ध करना होगा ।

(ङ) सभी विकासकर्ताओं को समय बढोत्तरी के फलस्वरूप परियोजना लागत में अतिरिक्त आई0डी0सी0 अनुमन्य नहीं की जायेगी ।

2- पी0पी0ए0 के प्रस्तर-18.1 के आलोक में विकासकर्ताओं से पारस्परिक सहमति प्राप्त करने के उपरान्त मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदनोपरान्त ऊर्जा कय अनुबन्धों में यथावश्यक संशोधन किये जायें ।

3- कृपया उपरोक्तानुसार यथाआवश्यक कार्यवाही समय अन्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,



(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव